



I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDÍA



Informe de Avance SCAM Putre.

Proceso de Certificación Ambiental Fase 2

Ilustre Municipalidad de Putre

Nro. De Folio:

Expediente:

SEREMI de Medio Ambiente:

Informe de Avance de la Línea Estratégica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e informe de avance al consejo.

El Alcalde (S) Daniel Pavez Faundez de la comuna de Putre, informa sobre el avance de la ejecución de la línea estratégica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e informe de avance al consejo, para los meses de febrero, marzo y abril. Las acciones no mencionadas en los párrafos posteriores no están contempladas en este informe porque no están en los meses descritos.

Línea Estratégica 1 "Gestión Integral RSD"

1.-Descripción general del avance:

La Acción 1 "Generar propuesta de plan de manejo RSD y generación de compost", no se ha ejecutado de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 0 %

La Acción 5 "Generar propuesta para implementación de sistemas de aguas servidas por métodos biológicos o químicos de tratamiento, en localidades de la comuna", se ha ejecutado con un mes de atraso de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %

2.-Principales obstáculos

La Acción 1 no se ha podido ejecutar debido a los imprevistos internos que ha tenido la Unidad de Medio Ambiente.

La Acción 5 tuvo un retraso en la revisión de la propuesta por la Unidad de Medio Ambiente.

3.-Soluciones a los obstáculos

Priorizar los documentos SCAM.

Entregar con anticipación los documentos para su revisión.

Se contratara a un profesional del área Ambiental para mejorar los tiempos de entrega de los documentos SCAM.

Línea Estratégica 2 "Fortalecimiento Institucional Ambiental"

1.-Descripción general del avance:

No se encuentran avances en las acciones de esta línea, debido a que las acciones no están contempladas en los meses de este informe.

2.-Principales obstáculos

3.-Soluciones a los obstáculos



Línea Estratégica 3 “Gestión integral del Recurso Hídrico”

1.-Descripción general del avance:

La Acción 2 “Diseñar un Plan de gestión de manejo de sistemas sanitario en aguas servida por Sistema Tohá, Putre”, se ha ejecutado con un mes de retraso de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %

2.-Principales obstáculos

Imprevistos internos que ha tenido la Unidad de Medio Ambiente.

Retraso en la revisión de la propuesta por la Unidad de Medio Ambiente.

3.-Soluciones a los obstáculos

Priorizar los documentos SCAM.

Entregar con anticipación los documentos para su revisión.

Se contratara a un profesional del área Ambiental para mejorar los tiempos de entrega de los documentos SCAM.

Línea Estratégica 4 “Energías Renovables y Eficiencia Energética”

1.-Descripción general del avance:

La Acción 1 “Realizar el mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos “, se ha ejecutado con 1 mes de atraso y aún se sigue ejecutando, debido a varios factores a detallar en el siguiente punto 2, además se quiere llegar a realizar el mantenimiento del 100% de los sistemas fotovoltaicos. Esta acción tiene un logro del 50 %.

La Acción 4 “Diseño e Instalación de Paneles Fotovoltaicos e Instalación de Luces de bajo consumo en la Municipalidad de Putre”, se está ejecutando actualmente donde en primera instancia se han licitado las comprar, faltaría la llegada de estos equipos y su instalación. Esta acción tiene un logro del 40 %

2.-Principales obstáculos

La Acción 1 tuvo retraso en la compra lo que ocasiono 2 meses de demora. Además se retrasó debido a que se desconocía la cantidad de sistemas a mantener, ya que los sistemas se encontraban a grandes distancias por lo que primeramente se realizó un catastro y en este momento ya se están ejecutando las mantenciones por sectores.

La Acción 4 se está ejecutando a consecuencia del catastro realizado en la acción 1.

3.-Soluciones a los obstáculos

Se realizó primeramente el catastro de los sistemas fotovoltaicos en los meses de marzo y abril.

Programar las mantenciones con anticipación y evaluar los posibles problemas.



Línea Estratégica 5 “Plan Educativo Ambiental”

1.-Descripción general del avance:

La Acción 1 “Evidencia fotográfica del comportamiento medio ambiental”, se ha ejecutado correctamente en los tiempos establecidos en el cronograma de acción Esta acción tiene un logro del 100 %

La Acción 2 “Diseño de un Plan de contingencia medioambiental para celebridades culturales y turísticas”, no se ha ejecutado correctamente en los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 0 %.

La Acción 4 “Capacitar al equipo Municipal en Eficiencia energética, Oficina Verde, SCAM y SNCAE, SNASPE, CONAF, Agricultura Orgánica y Suelos Degradados”, se ha realizado en los plazos estipulados en el cronograma, el detalle va en que se cambió la capacitación del SNCAE por la capacitación en eficiencia energética. Esta acción tiene un logro del 100 %

La Acción 6 “Diseño de un Plan de contingencia para accidentes medioambientales”, no se ha ejecutado correctamente en los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 0 %

La Acción 7 “Programa de jornada de limpieza y reducción de micro vertederos en zonas”, se ha ejecutado correctamente en los tiempos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %.

2.-Principales obstáculos:

La Acción 2 y 6 no se han ejecutado debido a los imprevistos internos que ha tenido la Unidad de Medio Ambiente.

3.-Soluciones a los obstáculos

Priorizar los documentos SCAM.

Se contratara a un profesional del área Ambiental para mejorar los tiempos de entrega de los documentos SCAM.

Línea Estratégica 6 “Comunicación de Logros Ambientales”

1.-Descripción general del avance:

La Acción 1 “Creación de un banner en la página oficial de la Municipalidad de Putre”, se ha ejecutado correctamente de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %.

La Acción 2 “Realizar informativos radiales que serán emitidos por la Radio Parinacota, enviando notas de prensa a las radios regionales”, se ha ejecutado correctamente de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %.

La Acción 3 “Realizar Spot, videos, películas y acciones cumplidas en el Canal Parinacota TV y en sus redes sociales nacionales e internacionales”, se ha ejecutado correctamente de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma de acción. Esta acción tiene un logro del 100 %.

2.-Principales obstáculos

3.-Soluciones a los obstáculos



I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDÍA



Informe del estado de avance al consejo.

1.-Descripción general del avance:

La Acción 1 “Presentación del Cronograma de Acción”, no se ha ejecutado correctamente de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma de acción. . Esta acción tiene un logro del 0 %.

2.-Principales obstáculos:

La sobrecarga de puntos en el consejo no ha dejado espacio para la presentación de la SCAM.

3.-Soluciones a los obstáculos:

Programar con anticipación las reuniones con el consejo municipal.

Firma de Alcalde (S)

Timbre

Firma Presidente del CAC.

Fecha de inclusión

A los expedientes _____

Cantidad de hojas _____

V°B°

Nombre y firma del auditor

(Uso exclusivo MMA)

Fecha Putre, 7 de mayo 2015